

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองนโยบายระบบการค้า
 โครงการทุนส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ใน CLMVT
 งบประมาณรวม 9,496,200 (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ	สถานะปัญหา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.		
			Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63		Oct-63	
1 จัดทำขอบเขตงาน อนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคา กลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนด ราคาากลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ วันที่ 28 มกราคม 63					←										0	
2 ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา วันที่ 4 มีนาคม 63						←									0	
3 ลงนามสัญญาจ้าง		ติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 มีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ							สถานะปัจจุบัน							0	
4 ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR																0	
5 จัดทำแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล																0	
6 จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สนค.																0	
7 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (เบิกจ่าย 20%)																1,899,240	
8 การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ																0	
9 การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค CLMV																0	
11 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (เบิกจ่าย 40%)																3,798,480	
12 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ระดมความเห็น และสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ																0	
13 จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร																0	
14 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (เบิกจ่าย 40%)																3,798,480	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (บาท)										1,899,240				3,798,480	3,798,480	9,496,200	
แผนการเบิกจ่ายรายงวดงาน (%)										20				40	40	100	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)										1,899,240			3,798,480			3,798,480	9,496,200
ตัวชี้วัด / ผลงาน										แผนการดำเนินงาน รายงาน แนวทางและ วิธีการดำเนินงาน				รายงานผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดงานสัมมนา		รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร	

หมายเหตุ
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 กิจกรรม : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ
 โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 งบประมาณรวม 1,721,700 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ.....	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
	(กรณีบรรลุตามแผน)		Oct-61	Nov-61	Dec-61	Jan-62	Feb-62	Mar-62	Apr-62	May-62	Jun-62	Jul-62	Aug-62	Sep-62	
1	โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า														1,721,700.00
	1. ศึกษา รวบรวม ประเด็นสำคัญสำหรับจัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดประชุม 2. กำหนดวันจัดงานประชุม 3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 4. ดำเนินการเตรียมงานสารัตถะ พิธีกร และการต้อนรับ 5. จัดงานประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า 6. จัดทำสรุปผลการจัดงานประชุม	ตามแผนจะจัดประชุมในเดือน มิ.ย.63 แต่จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์ดีขึ้น คาดว่าจะจัดประชุมในเดือน ส.ค. หรือ ก.ย. แต่ในทางตรงกันข้าม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะยกเลิกการประชุม													
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	1,721,700.00	-	-	-	1,721,700.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				-			-			1,721,700.00			-	1,721,700.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			0.00			0.00			100.00			0.00		100.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน - หน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม CLMVT และประเทศที่เข้าร่วมประชุม มีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล														

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

งบประมาณรวม 1,898,000.- บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม ปม.
			Oct-62	Nov-62	Dec-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63	
1	ขออนุมัติโครงการ ผอ. ส.น.ค. อนุมัติโครงการ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563						←→								
2	เตรียมดำเนินลงพื้นที่ตามกิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นและเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าของภาคเกษตรไทย จำนวน 4 ครั้ง	ขออนุมัติปฏิบัติราชการและเตรียมการลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 24-25 มีนาคม 2563 แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19						←→							
3	ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการ								←→						
4	กิจกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับ Grow Asia ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร	คาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงไตรมาส 4 ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง และหากสำนักงบประมาณมีแผนเรียกคืนเงินโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะขอตัดกิจกรรมส่วนนี้ออกไป											←→		464,000
4.1	กำหนดหัวข้อการประชุมเพื่อนำเสนอ ผอ. ส.น.ค.												←→		
4.2	เตรียมการประชุม												←→		
4.3	เชิญหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุม/เชิญวิทยากรจาก Grow Asia												←→		
4.4	ดำเนินการจัดประชุม												←→		
5	กิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าของภาคเกษตรไทย จำนวน 4 ครั้ง ปรับแผนเพิ่มเป็น 5 ครั้ง (บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน)	ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีสถานการณ์ของโควิด-19 คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4											←→		562,000
6	ปรับแผนจาก กิจกรรมการศึกษาแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เป็น โครงการการออกแบบกระบวนการและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก	ปรับแผน เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้ว อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่จะต้องมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงของโควิด-19											←→		872,000

Blockchain 2