









แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการและกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (แผน  )											งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)	ชื่อกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๓ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย</li> <li>- รายงานความคืบหน้าและผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่าย ให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ทราบตามที่ สนค. ร้องขอ</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบื้องต้น หลังการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และจัดทำสรุปผลการ ดำเนินโครงการเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT ต่อที่ประชุม CLMVT Forum ๒๐๑๘</li> <li>- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๐ ชุด ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนด ส่งงาน ๒๓ พ.ค.๖๑</li> </ul>							๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม										
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๔ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ</li> <li>- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น</li> <li>- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</li> <li>- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ กำหนดส่งงาน ๒๐ ก.ย.๖๑</li> </ul>									๒๔๖ วัน นับถัดจากวันลงนาม								
- จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับที่ผ่านการตรวจรับแล้ว																	
<p>๒). หลักสูตร “การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒” (Sustainable Transport and Logistics Planning and Management Phase ๒)</p>																	
- ขออนุมัติดำเนินโครงการ																	
														<p>มี.ค. ๖๑ - รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน รุ่น ที่ ๒</p> <p>ก.ย. ๖๑ - รายงานผลการตรวจรับการดำเนินโครงการ หลักสูตรการวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์อย่าง</p>	<p>๑. น.ส.ดาววิภา ลีกำจร</p> <p>๒. นางสุกัญญา ทองมา</p> <p>๓. นายกิตติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์</p>		

แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการและกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (แผน  )											งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)	ชื่อกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.			
- ขออนุมัติ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																	ยั่งยืน รุ่นที่ ๒	
- จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธีคัดเลือก และทำสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง																		
ดำเนินงานงวดที่ ๑ : ผู้รับจ้างดำเนินการ - จัดตั้งทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการดำเนินโครงการ - จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว																		
ดำเนินงานงวดที่ ๒ : ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ - เตรียมงานประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ - ดำเนินงานด้านวิชาการ - จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงามพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ชุด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว																		
- รายงานความคืบหน้าโครงการ																		
ดำเนินงานงวดที่ ๓ : - ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ - ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย - รายงานความคืบหน้าและผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่าย ให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ทราบตามที่ สนค. ร้องขอ - รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบื้องต้น หลังการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT ต่อที่ประชุม CLMVT Forum ๒๐๑๘ และจัดส่งเอกสารในรูปแบบ รูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๒๐ ชุด ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว																		

๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม

๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการและกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (แผน  )											งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)	ชื่อกลุ่มงาน  ผู้รับผิดชอบโครงการ			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๔ : ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น</li> <li>- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</li> <li>- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ</li> </ul>																	
- จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับที่ผ่านการตรวจรับแล้ว																	
<p><b>๓). หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT” (SMEs to Start up and Scale Up)</b></p>																	
- ขออนุมัติดำเนินโครงการ																	
- ขออนุมัติ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																	
- จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธีคัดเลือก และทำสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง																	
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๑ : ผู้รับจ้างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดทำแผนการดำเนินโครงการ</li> <li>- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>																	
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๒ : ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เตรียมงานประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ</li> <li>-ดำเนินงานด้านวิชาการ</li> <li>-จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงามพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ชุด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>																	
- รายงานความคืบหน้าโครงการ																	

๒๔๖ วัน นับถัดจากวันลงนาม

๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม


๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

**มี.ค. ๖๑** - รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

**ก.ย. ๖๑** - รายงานผลการตรวจรับการดำเนินโครงการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

- ๑. ภรภัทร พันธงอก
- ๒. นางสุกัญญา ทองมา
- ๓. นายกิตติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์

แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการและกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (แผน  )											งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)	ชื่อกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๓ : ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และข้อ</li> <li>- รายงานความคืบหน้าและผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่าย ให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ทราบตามที่ สนค. ร้องขอ</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบื้องต้น หลังการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และจัดทำสรุปผลการ ดำเนินโครงการเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT ต่อที่ประชุม CLMVT Forum ๒๐๑๘ และจัดส่งเอกสารในรูปแบบ รูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๒๐ ชุด ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>							๑๒๐								
<p>ดำเนินงานงวดที่ ๔ : ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น</li> <li>- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า</li> <li>- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ</li> </ul>								๒๔๖							
- จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับที่ผ่านการตรวจรับแล้ว															
<b>๖. โครงการฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย</b>												<b>๑๗,๘๔๔,๓๐๐.๐๐</b>			
<b>๖.๑ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)</li> <li>- ขออนุมัติการจัดจ้าง</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- เชิญชวนที่ปรึกษารับฟังคำชี้แจงขอบเขตงานจ้าง</li> </ul>														<p><b>มี.ค.๖๑ :</b> รายงานความคืบหน้าเบื้องต้นการดำเนินโครงการ ศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล รวมทั้ง ข้อมูลเบื้องต้นของ ปัญหาอุปสรรคและศึกษาข้อมูลประเทศต้นแบบ</p>	<p>๑. นางนิตยา ชูมี ๒. นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา</p>










แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการและกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (แผน  )											งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)	ชื่อกลุ่มงาน  ผู้รับผิดชอบโครงการ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p>กำหนดส่งงานงวดที่ ๔-๖ (เดือน มี.ค.-พ.ค. ๖๑) :</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๔-๖ มีขอบข่ายงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมหารือ/สัมภาษณ์/จัดประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำ/เชื่อมโยงฐานข้อมูลบริการสุขภาพ และสำรวจความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ</li> <li>- กำหนดแนวทาง/วิธีการจัดเก็บ/เชื่อมโยง/จัดทำฐานข้อมูลและสถิติการค่าบริการสุขภาพของไทย</li> <li>- รวบรวมข้อมูลตามร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลฯ ที่กำหนด</li> <li>- สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้รวบรวม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมากที่สุด</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สันค้ำอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อย่างน้อย ๑ วันต่อสัปดาห์</p>															
<p>กำหนดส่งงานงวดที่ ๗-๙ (เดือน มิ.ย.-ส.ค. ๖๑) :</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๗-๙ มีขอบข่ายงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยทฤษฎี/หลักการ/เครื่องมือทางสถิติขั้นสูง/เศรษฐมิติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย/แนวทางแก้ไข/มาตรการในการส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสาขาบริการสุขภาพไทย ตลอดจนแนวทางเชื่อมโยงอุปทาน (Supply) ธุรกิจบริการสุขภาพไทยและอุปสงค์ (Demand) ของตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเมินความสำคัญ ศักยภาพทางการแข่งขัน และโอกาสทางการค้าของบริการศักยภาพประเทศไทย รวมทั้งข้อจำกัดหรือปัญหา</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สันค้ำอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อย่างน้อย ๑ วันต่อสัปดาห์</p>															





