



3. โครงการ Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand Business Consultation Meeting between Thai Government and WEF Grow Asia

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
1 ทวีตกับ WEF Grow Asia เกี่ยวกับประเด็นสำหรับบริการจัดงาน	←	→										
2 จัดทำข้อเสนอเขตงาน	←	→										
3 จัดงานบริการ			←	→								
4 จัดงาน ร่วมกับ WEF Grow Asia ที่มี กำหนดการจัดงาน ต้องสอดคล้องกับควมพร้อมของทาง Grow Asia ด้วย				←	→							
5 ตรวจสอบการจัดงาน						←	→					
6 สรุปผลการจัดงาน เสนอผู้บริหารกระทรวง							←	→				

4. คำใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
1 คำใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล												
1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า												
สำรวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บและรายการสินค้าในกรุงเทพฯ และบริเวณเขต และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 49 ครั้ง												
1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 1	←	→										
1.1.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 2		←	→									
1.1.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 3			←	→								
1.1.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4 - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 4				←	→							
1.2 ติดตามเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า												
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักวิชาการและผู้วิจัยสำรวจ จัดเก็บข้อมูล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 3 ครั้ง												
ครั้งที่ 1 ภาคกลาง		←	→									
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ			←	→								
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				←	→							
1.3 จัดสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า												
จ้างสำรวจ จัดเก็บ บันทึก จัดตั้ง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลราคาสินค้าและบริการ ข้อมูลคำบริการขนส่งสินค้า และข้อมูลแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 77 จังหวัด เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าในระดับประเทศ ภาคระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด												
ครั้งที่ 1 จัดจ้าง 6 เดือนแรก (ค.ค.61 - มี.ค.62)	←	→		←	→							
ครั้งที่ 2 จัดจ้าง 6 เดือนหลัง (เม.ย.62 - ก.ย.62)						←	→		←	→		

5. โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
1 จัดทำร่างเขตงาน												
- แสดงคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)												
- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (ประชุมครั้งที่ 1)												
- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (ประชุมครั้งที่ 2)												
2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	←	→										
3 จัดทำขออนุมัติ-ร่างประกาศ	←	→										
4 เผยแพร่ร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น	←	→										
5 คณะกรรมการประชุมพิจารณาการแสดงความเห็น	←	→										
6 จัดทำขออนุมัติผลการแสดงความเห็น ยืนยัน TOR	←	→										
7 จัดทำประกาศฯ-ยืนยัน TOR	←	→										
8 ประกาศฯ ยืนยัน TOR (ในระยะเปิดให้แจ้งทุกรายเป็นหนังสือ)	←	→										
9 ประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ (เชิญชม / บ.เตรียมเอกสาร)	←	→										
10 ยื่นเอกสารประกวดราคาทางระบบ	←	→										
11 คณะกรรมการพิจารณาผล	←	→										
12 สรุปผลรายงานผลการพิจารณา/ทราบ	←	→										
13 ลงนามในสัญญา				←	→							
14.1 ตรวจสอบงานครั้งที่ 1				←	→							
14.2 ตรวจสอบงานครั้งที่ 2						←	→					
14.3 ตรวจสอบงานครั้งที่ 3								←	→			
14.4 ตรวจสอบงานครั้งที่ 4										←	→	

6. โครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
1 จัดทำข้อเสนอเขตงาน		←	→									
2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง			←	→								
3 จัดทำขออนุมัติ-ร่างประกาศ			←	→								
4 เผยแพร่ร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น			←	→								
5 คณะกรรมการประชุมพิจารณาการแสดงความเห็น			←	→								
6 จัดทำขออนุมัติผลการแสดงความเห็น ยืนยัน TOR			←	→								
7 จัดทำประกาศฯ-ยืนยัน TOR				←	→							
8 ประกาศฯ ยืนยัน TOR (ในระยะเปิดให้แจ้งทุกรายเป็นหนังสือ)				←	→							
9 ประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ (เชิญชม / บ.เตรียมเอกสาร)				←	→							
10 ยื่นเอกสารประกวดราคาทางระบบ				←	→							
11 คณะกรรมการพิจารณาผล				←	→							
12 สรุปผลรายงานผลการพิจารณา/ทราบ					←	→						
13 ลงนามในสัญญา						←	→					
14.1 ตรวจสอบงานครั้งที่ 1 (60 วัน)							←	→				
14.2 ตรวจสอบงานครั้งที่ 2 (60 วัน)								←	→			
14.3 ตรวจสอบงานครั้งที่ 3 (90 วัน)									←	→		

